STUTTGART 21
BAUTAKTUNG PFA 1.1

Die

uten Argumente
{ﬁberwiegen

Gemeinsam fUr das Bahnprojekt Stuttgart—Ulm
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Bautaktung fiir den
PFA 1.1
Bauablauf der

Teilbaugruben im Bereich
des neuen Tiefbahnhofs

28
/ 6
~ = ) ) BYPN O

74\

StagtSgalerie

N 12

)
-—— y

~Friedric




_ Bauphase 1

Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung




_ Bauphase 2

Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung




_ Bauphase 3
Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung
] Teilbaugruben ohne
Grundwasserhaltung
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Bauphase 4

Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung

[ Teilbaugruben ohne
Grundwasserhaltung
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Bauphase 5

Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung

[ Teilbaugruben ohne
Grundwasserhaltung
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Bauphase 6

Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung

[ Teilbaugruben ohne
Grundwasserhaltung
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Bauphase 7

Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung

[ Teilbaugruben ohne
Grundwasserhaltung



_ Bauphase 8
Bl Teilbaugruben mit
Grundwasserhaltung
[ Teilbaugruben ohne
Grundwasserhaltung
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